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Sachverhalt
Die Gemeinde Warlow unterhält am Standort Parkstraße 3, 19288 Warlow die 
Kindertagesstätte „Stupsnase“ und plant einen Anbau, um zum einen die 
aktuellen Betreuungs- und Rahmenbedingungen zu verbessern und um 10 
weitere Betreuungsplätze im Hortbereich der Kindertagesstätte zu installieren. 
Die derzeitigen Betreuungsbedingungen sind insbesondere im Hinblick auf den 
Kindergarten- und Hortbereich nicht optimal. Aufgrund nicht ausreichender 
pädagogischer Nutzfläche werden einzelne Räumlichkeiten zum Teil gleichzeitig 
von Kindergarten- sowie Hortkindern genutzt. Mit einer Erweiterung des 
Bestandsgebäudes kann diese Doppelnutzung aufgehoben und die 
Betreuungsbereiche für beide Bereiche verbessert werden. 

Mit Beschluss vom 12.10.2021 befürwortete die Gemeinde Warlow die geplante 
Erweiterung der Kindertagesstätte „Stupsnase“ in Massivbauweise. Zur 
Finanzierung des geplanten Vorhabens wurde ein Antrag auf Zuwendung nach 
der Richtlinie für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILERL M-
V) beim Landkreis Ludwigslust-Parchim, FD Regionalmanagement und 
Kreisentwicklung, eingereicht. Grundlage des eingereichten Förderantrages 
bildete die Kostenschätzung 03/2021, die Investitionskosten von rund 317.600 € 
ohne Planungsleistungen vorsah. Auf Grund der nur in geringem Umfang zur 
Verfügung stehenden Mittel für eine mögliche Förderung nach der ILERL M-V 
Richtlinie erhielt die Gemeinde Warlow bis dato keine positive Entscheidung zum 
eingereichten Antrag auf Zuwendung. Der vorliegende Antrag der Gemeinde 
Warlow wurde entsprechend der Erklärungen auf die Warteliste für die 
kommende Förderperiode 2022/2023 gesetzt. 

In Anbetracht der aktuellen wirtschaftlichen Lage wird derzeit von deutlichen 
Kostensteigerung für die Umsetzung des Gesamtvorhabens ausgegangen. Auf 
Grundlage der aktuellen Baupreisentwicklungen werden Preissteigerungen von 
ca. 16 % für das Jahr 2022 und rund 21 % für das Jahr 2023 kalkuliert. Unter 
Berücksichtigung der Entwicklung der Inflationsrate (12 % für 2022 und 16 % für 
2023) werden Baukosten für die Umsetzung des Projektes von rund 690.000 € 
prognostiziert. Zuzüglich der Honorarleistungen belaufen sich die Gesamtkosten 
(inkl. geschätzter Honorarleistungen) auf rund 860.000 €. 



Die Gemeindevertretung möge sich zum vorliegenden Sachverhalt positionieren. 

 

Beschlussantrag

Die Gemeinde Warlow befürwortet weiterhin die Umsetzung der geplanten 
Investitionsmaßnahme „Erweiterung der Kindertagesstätte Stupnase“ am 
Standort Parkstraße 3 in 19288 Warlow. 

Die geschätzten Investitionskosten von rund 860.000 € (Kostenschätzung 
08/2022) sowie eine mögliche Zuwendung nach der Richtlinie für die Förderung 
der integrierten ländlichen Entwicklung (ILERL M-V) sind im Haushalt 2023 und 
Folgejahre der Gemeinde Warlow zu berücksichtigen. 
 

Finanzielle Auswirkungen
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