

Information für Bauausschuss

Weitere Arbeitsschritte bezüglich : Neubau Sporthalle Rastow

- LFI hat die notwendigen Unterlagen für die Bescheidung der Zuwendung erhalten (Bestätigung Raumprogramm Sporthalle/Bestätigung Finanzierung etc.)
- beim LFI wurde Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn gestellt
- sowie dieser bestätigt ist oder der Zuwendungsbescheid für die Förderung über die Sportstättenrichtlinie ergeht, kann die öffentliche Ausschreibung für die Bauleistungen erfolgen
- vorgesehen ist, hierfür das Elektronische Vergabeportal : Subreport zu verwenden
- Das Amt Ludwigslust Land hat dafür einen Vertrag mit dem Zweckverband Elektronische Verwaltung geschlossen
- so können von vornherein Fehler bei der Ausschreibung ausgeschlossen werden
- Planungsbüro erarbeitet derzeit die Ausschreibung (Einteilung in Lose etc).

Nähere Informationen ergehen je nach Verfahrensstand.

gez. Milatz